

미니프로젝트 수행일지.

일정 조율·예약 관리 서비스 (cal.dudu) 개발 및 UX 고도화

프로젝트 기간 : 2026.09.07 ~ 09.08 (2일간)
기술 스택 : React, TS, Supabase, Vercel
핵심 도메인 : 1:1 일정 조율·예약 관리 서비스

1. 프로젝트 개요 및 제약 조건

OVERVIEW

- 목적 : 개인별 구현 편차를 통제하고, 정밀한 프롬프트 지시 및 업무 규칙에 따라 14일 42슬롯(1:1 미팅) 예약·승인 웹 서비스를 완성.
- 핵심 불변 규칙 : ① 2026-09-09~22(14일 42슬롯), ② 1~3순위 희망 선택, ③ 신청 시 비점유 대기(경합 가능), ④ 어드민 수동 확정, ⑤ 전 후보 소진 시 재선택.
- 개발 방식 : 교육생 주도 스크럼(시간별 현황/장애 점검) & AI Agent(Claude/Antigravity) 페어 프로그래밍 협업.

2. Day 1 (9/7) 수행일지: 세팅 및 플로우 구축

DAY 1

[오전] 프로젝트 셋업 및 Supabase 연동 심층 해결

시간	진행 상황 및 핵심 활동	장애 요소 및 해결 결과 (Trouble Shooting)
10:35 ~ 10:48	- GitHub 저장소 연동 및 기초 Vite/React/TS 환경 세팅 - Agent 대상 프로젝트 전수조사 및 아키텍처 정리 지시 - 기본 사이트 렌더링 확인 (사용자/어드민 URL 분리)	- 이슈 : 기본 UI 버튼 글자 색상 미표출 결함 발견 - 조치 : CSS 버튼 텍스트 대비 긴급 수정 완료 (장애 없음)
11:28 ~ 12:00	- Supabase 클라우드 데이터베이스 연동 작업 진행 - 관리자 콘솔 및 사용자 신청 폼 분리 검증	- 장애 : 콘솔 에러는 없으나 Supabase 서버에 실제 요청이 미전송되고 Admin 목록이 비어있는 현상 발생. - 원인 : Agent가 로컬 데모 모드와 Supabase 모드를 혼용 설계함. - 해결 : 모드별 역할(Local vs Supabase RPC)을 엄격히 분리하도록 재지시. Admin의 로컬 함수 호출 오류 동기화 수정하여 연동 성공.

[오후] UJM/블루프린트 기획 & MUST HAVE 기능 도출 및 Vercel 배포

시간	진행 상황 및 수행 내역	주요 성과 및 개선점
13:10 ~ 13:49	- 로그인 시 변경사항 실시간 알림 토스트 구현 - B2B 에이전시 대표 '김민준' 페르소나 설계 - As-Is 서비스 블루프린트 시각화(HTML)	- 사용자 여정(5단계: 탐색-신청-대기-확정-미팅) 정립 - 메인 화면 우측 하단 기획 문서 바로가기 연동 완료
15:15 ~ 16:49	- 감정 최저점 발견 : Step 3(예약 대기)에서 경쟁 탈락/마감 시 극심한 부정 감정 발생 확인. - To-Be 서비스 블루프린트 수립 및 MUST HAVE 2대 기능 구현 : 1) 스마트 대체 슬롯 원클릭 추천 : 경합 탈락 시 빈자리 자동 계산 추천 2) 슬롯 3개 꼭 채워 신청 유도 : 승인 확률을 높여 반복 재접속 방지	- 비점유 대기 중복 확인 및 재신청 알고리즘 완성 - 일반 사용자 눈높이에 맞춘 친화적 에러 메시지 개선 - Vercel 프로덕션 자동 배포 완료

3. Day 2 (9/8) 수행일지: 대기확인 UX & 디자인 고도화

DAY 2

[목표 정립] 4대 서비스 벤치마킹 기반 '대기확인 단계' 완벽 혁신

벤치마크 서비스	핵심 차용 기능	프로젝트(cal.dudu) 적용 방식
네이버 예약	고객 예약 관리 기능 (진행 상황 명확 표출)	신청 접수 → 관리자 검토 → 확정/실시간 3단계 상태 시각화
Google Calendar	예약 가능 시간 설정 (인근 날짜 기준 표출)	오늘 날짜 기준 1주차/2주차 수평 스크롤 인근 주간 그리드 배치
SuperSaaS	달력 형태의 직관적 정보 표출 화면	14행 긴 테이블 대신 일자별 슬롯 카드 그리드로 전면 개편
Calendly	한 화면에 필요한 정보만 압축 표출	불필요 미사여구 배제, 좌측 신청패널 + 우측 달력의 2분할 뷰 완성

[오후 스프린트] 기능 압축, 마이크로 연출 및 60-30-10 디자인 정돈

스프린트	시간대	수행 내용 및 산출물	핵심 개선 성과
제작 1	13:10 ~ 13:52	- Google Calendar 스타일 주간 캘린더 전면 전환 - 진행 상황 탭 신설 및 실시간 상태 동기화	오늘 날짜 기준 인근 주간 그리드로 시인성 대폭 향상
제작 2	13:52 ~ 14:51	- 불필요한 미사여구/홍보문구 전면 제거 - 슬라이드인 애니메이션 및 Web Audio 클릭음 탑재	목적 집중형 미니멀 UI 및 즉각적 상호작용 피드백 제공
제작 3 & 정돈	14:51 ~ 16:30	1차 : GDWEB 어워드 수상작 '소이정' 톤앤매너(블랙/오렌지) 채택. 2차 : 주황색과 녹색이 섞여 발생한 시각적 부조화 발견 → 60-30-10 색상 설계 규칙에 입각하여 전면 재정돈. - 산만하던 42개 슬롯의 형광 녹색 전면 제거 → 차분한 슬레이트 그레이 수렴 - 단일 오렌지 Accent(#FF5E10)와 매트 차콜(#1A1A1C) 하이 콘트라스트 확립	시각적 노이즈 완전 제거 및 세련된 에이전시 룩 확립 (단위 테스트 19/19 통과 유지)

4. 미니프로젝트 최종 성과 및 교훈

SUMMARY

구분	As-Is (초기 상태)	To-Be (최종 완성 상태)
정보 표출 방식	14행 텍스트 나열형 단순 표 (가독성 저하)	인근 날짜 기준의 주간 캘린더 그리드 (Google Calendar 벤치마크)
진행 상황 추적	신청 후 관리자 처리 상태 파악 불가	접수 → 검토 → 확정 실시간 3단계 추적 탭 (네이버 예약 벤치마크)
경합 마감 대처	마감 시 수동으로 다시 날짜 탐색	스마트 대체 슬롯 원클릭 자동 추천 알고리즘 탑재
UI 및 색상 체계	기본 부트스트랩풍 조잡한 다색 조합	소이정 블랙/오렌지 톤앤매너 & 60-30-10 단일 악센트 규칙 확립
품질 및 배포	로컬 프로토타입	19/19 Vitest 테스트 100% 통과, Supabase RPC 연동, Vercel 자동 배포

프로젝트 총평 및 교훈 :

단순한 기능 구현에 그치지 않고, User Journey Map과 서비스 블루프린트를 통해 고객 감정이 최저로 떨어지는 구간(대기 및 마감 탈락)을 데이터 기반으로 특정하고 실질적인 해결책(원클릭 추천, 3슬롯 유도)을 도출한 점이 가장 큰 결실이었습니다. 또한 AI 에이전트 페어 프로그래밍 시 모드별(로컬 vs Supabase) 책임의 엄격한 분리와, 60-30-10 색상 원칙을 통한 시각적 노이즈 제어의 중요성을 실전적으로 체득하였습니다.